

遂溪县卫生健康局文件

遂卫办〔2020〕45号

关于印发遂溪县 2020 年度村卫生站公建 规范化建设实施方案的通知

各镇人民政府，各镇卫生院：

根据中共遂溪县委办公室 遂溪县人民政府办公室关于印发《遂溪县乡村振兴战略实施方案（2018-2020 年）》的通知（遂办发〔2018〕5 号）的要求。公建规范化村卫生站是乡村振兴和健康扶贫开发的重要考核指标，为推进我局组织制定《遂溪县 2020 年度村卫生站公建规范化建设实施方案》，已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向我局反映。

遂溪县卫生健康局

2020 年 8 月 6 日



遂溪县 2020 年度村卫生站公建 规范化建设实施方案

为贯彻落实《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发〈关于加强基层医疗卫生服务能力建设的意见〉的通知》（粤办发〔2017〕2 号）、《广东省卫生计生委办公室关于印发〈广东省村卫生站公建规范化建设实施方案（试行）〉的通知》（粤卫办〔2017〕18 号）精神，进一步做好我县 2020 年度村卫生站公建规范化建设工作，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

各镇人民政府，各镇卫生院、各村委会要高度重视村卫生站公建规范化建设工作，各镇要成立领导小组，制订具体实施方案，并认真抓好落实，对辖区村卫生站公建规范化建设要抓好规划，加强督导，并做好验收考核等工作；力争 2020 年底前完成新建 50 间建成产权公有、建设标准、形象统一、管理规范、村卫生站的工作目标，实现全县原 229 个行政村均建成公建规范化村卫生站，进一步提高村卫生站的服务能力，保障农村居民获得均等化的公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。

二、现状和建设任务

我县有行政村 321 个（原有行政村 229 个，遂城、黄略、建新、洋青、草潭、乌塘等 6 个镇 25 个行政村重构下移新设立 117 条行政村，新设立的人口较少或面积较小的行政村，可与相邻行政村联合设置村卫生站），已建设公建规范化村卫生

站 179 个。2020 年计划新建公建规范化村卫生站 50 间，其中遂城镇 11 间、黄略镇 9 间、草潭镇 7 间、杨柑镇 6 间、城月镇 3 间、界炮镇 3 间、北坡镇 3 间、洋青镇 2 间、江洪镇 2 间、乌塘镇 2 间、乐民镇 1 间、建新镇 1 间（详见附件 2）。到 2020 年底，全县累计完成公建民营规范化建设 229 间，包括房屋建设和基本设备配备，实现公建规范化村卫生站服务能力覆盖全县所有行政村。

三、进度安排

（一）2020 年 8 月 31 日前，各镇落实选址，进行现场勘查，尽可能将村卫生站选址定于人流密集、交通便利的区域；完成卫生站建筑设计施工图、申报书、建设合同签订等前期准备工作；并将选址图片、土地承诺书、申报书、建设合同等资料和项目建设计划报县卫生健康局。

（二）2020 年 9 月至 11 月 15 日，实施村卫生站建设，监督建设项目严格按照统一标准施工，11 月底前完成主体工程建设。

（三）2020 年 11 月 15 日至 11 月 30 日，由县卫生健康局牵头，组织相关部门对完成项目进行现场验收；验收内容主要包括建设面积、外观“五室”内部设置和标识内部各室标牌等内容。基本设备统一由县卫生健康局采购。

（四）2020 年 12 月 31 日前，全面完成村卫生站验收审核、资金拨付、台账整理等工作。

四、工作内容

村卫生站公建规范化建设主要包括以下几项内容：

一是产权公有。每间村卫生站由市县两级财政补助 20 万

元（其中主体工程及装修、标识等 16 万元，基本设备配备 4 万元），市、县各承担 50% 配套资金，实现村卫生站产权公有化，根据国家、省市相关规定，为进一步强化镇村一体化管理，建设紧密型县域医疗共同体，全县所有公建民营村卫生站产权归属辖区镇卫生院所有。

二是建设标准。村卫生站原则上应为异地新建，房屋面积必须达到 80 平方米以上，鼓励各镇针对服务人口数、服务能力和服务范围适当扩大面积。布局上应参照省的要求和参考平面图。房屋结构特殊的，在达到省的面积大小等统一要求的基础上，可因地制宜，规范合理布局，保证工作开展需要。设备配备应根据《申报指南》中村卫生站基本设备配置清单填平补齐。

三是形象统一。新建村卫生站的外观和内部效果、标识系统等，原则上要求各村卫生站按照省制定的标准建设，验收时将以省的统一标准为准。力争将新建村卫生站打造成为社会主义新农村建设中一道亮丽的风景线。

四是资金使用。村卫生站主体工程完成后，先拨付 10 万元给施工方，待验收合格后再拨付 6 万元。

五、保障措施

一是政府主导。村卫生站是政府为农民提供公共医疗卫生服务不可或缺的医疗机构，是农村三级医疗卫生服务网的网底，是政府体现保基本和公益性的基层机构。村卫生站建设作为乡村振兴和健康扶贫开发的重要一部分，关系到农村农民群众的基本医疗卫生服务需求，是一项基本民生实事。各镇政府、村委会要重视和支持，明确责任主体，充分发挥基层政府的主

导作用和统筹协调作用，解决当地村卫生站公建规范化建设过程中存在的具体困难和问题，保质保量完成建设任务。

二是加强督导。县卫生健康局将对各镇建设情况进行不定期监督检查，督导各镇完成工作进度。各镇要定期进行督导检查，帮助解决建设过程中遇到的困难和问题，做到动态管理。

三是通报约谈。县卫生健康局将根据建设进度，实行定期通报制度，通报各镇建设情况，并报县委、县政府。对村卫生站建设进展缓慢的单位进行通报批评。

四是加强资金保障。配套资金要按时足额到位，同时加强资金使用管理，保障资金专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生。

附件：遂溪县 2020 年拟建设公建民营卫生站名单

遂溪县卫生健康局办公室

2020年8月6日印发

校对：医政医管股 黄华叶

遂溪县2020年建设公建民营卫生站名单

序号	乡镇名称	行政村名称	卫生站名称	2020年公建民营卫生站建设任务 (间数)
1	遂城	榄罗村委会	榄罗村委会卫生站之二	11
2		牛圩村委会	村委会卫生站之一	
3		头铺村委会	头铺村委会卫生站之一	
4		白水村委会	白水村委会卫生站之一	
5		信岭村委会	信岭村委会卫生站	
6		横岭村委会	横岭村委会卫生站	
7		边塘村委会	边塘村委会卫生站之一	
8		沙坡村委会	沙坡村委会卫生站之四	
9		城北村委会	城北村委会卫生站之二	
10		沙垵村委会	沙垵村委会卫生站之二	
11		附城村委会	附城村委会卫生站	
12	城月	扶良村委会	扶良村委会卫生站	3
13		邦机村委会	邦机村委会卫生站	
14		竹叶塘村委	竹叶塘村委会卫生站	
15	杨柑	龙湾村委会	龙湾村委会卫生站	6
16		豆坡村委会	豆坡村委会卫生站	
17		新有村委会	新有村委会卫生站	
18		银河村委会	银河村委会卫生站	
19		杨柑村委会	杨柑村委会卫生站	
20		红村村委会	红村村委会卫生站	
21	黄略	北合村委会	北合村委会卫生站之一	9
22		南亭村委会	南亭村委会卫生站之二	
23		文车村委会	文车村委会卫生站之二	
24		高碧村委会	高碧村委会卫生站之一	
25		南新村委会	南新村委会卫生站	
26		九东村委会	九东村委会卫生站	

序号	乡镇名称	行政村名称	卫生站名称	2020年公建民营卫生站建设任务 (间数)
27		殷屋村委会	殷屋村委会卫生站	
28		原塘围村委会	南坡村委会卫生站	
29		原礼部村委会	加隆村委会卫生站	
30	洋青	竹山村委会	竹山村委会卫生站	2
31		芝兰村委会	芝兰村委会卫生站	
32	界炮	山内村委会	山内卫生站	3
33		南山村委会	南山卫生站	
34		金围村委会	金围卫生站	
35	草潭	石杨村委会	石杨村委会卫生站之一	7
36		钗仔村委会	钗仔村委会卫生站之三	
37		新建村委会	新建村委会卫生站	
38		罗屋村委会	罗屋村委会卫生站之一	
39		旧庙村委会	旧庙村委会卫生站	
40		珍布村委会	珍布村委会卫生站之一	
41		麻公村委会	麻公村委会卫生站之一	
42	北坡	三合村委会	三合村委会卫生站	3
43		下黎村委会	下黎村委会卫生站之一	
44		北坡村委会	北坡村委会卫生站之三	
45	乐民	松树村委会	松村委会树卫生站	1
46	江洪	元发村委会	元发村委会卫生站	2
47		江北村委会	江北村委会卫生站	
48	乌塘	塘沟村委会	塘沟村委会卫生站之一	2
49		湛川村委会	湛川村委会卫生站	
50	建新	原苏二村委会	苏二村委会	1
遂溪县合计				50